

UZASADNIENIE

Art. 263 ustawy o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zgromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.

W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

1. w sprawie zamówienia publicznego;
2. które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 ustalony przez Radę Gminy Radziejowice obejmuje następujące zadania inwestycyjne i bieżące:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice za kwotę 6.150,00 zł;
2. Projektowanie odcinków sieci wodociągowej za kwotę 10.000,00 zł;
3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Kamionka - Krze (ul. Alternatywy) za kwotę 5.000,00 zł;
4. Budowa toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w gminnym budynku Ośrodka Zdrowia w Radziejowicach za kwotę 42.999,16 zł;
5. Budowa przedszkola w m. Radziejowice za kwotę 4.285.510,00 zł;
6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Radziejowice, na których zamieszkują mieszkańcy za kwotę 182.508,77 zł;
7. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych za kwotę 3.136,50 zł.

Na konieczność ustalenia wykazu wydatków niewygasających wpłynęły następujące czynniki: długi okres oczekiwania na udostępnienie materiałów z Powiatowego Państwowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego, co uniemożliwiło sporządzenie w terminie umownym map do celów projektowych /pkt. 1, 2, 3/; długi okres oczekiwania na materiały budowlane, w tym na drzwi wejściowe do toalety /pkt 4/; przedłużające się procedury uzgodnień z PGE Dystrybucja w zakresie przebudowy sieci średniego napięcia, konieczności zmiany projektu w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz czas oczekiwania na przeniesienie urządzeń telekomunikacyjnych przez ORANGE z budynku byłej poczty /pkt.5/; rozliczenie faktury za grudzień 2019 r. dopiero po przekazaniu przez wykonawcę sprawozdania końcowego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi /pkt. 6/ oraz rozliczenie płatności po wpisaniu przedsięwzięcia na listę rankingową projektów wybranych do dofinansowania /pkt. 7/.

Dlatego też, z przyczyn od nas niezależnych w/w zadania nie zostaną zakończone w bieżącym roku budżetowym.