
U Z A S A D N I E N I E 

 

 Art. 263 ustawy o finansach publicznych dopuszcza możliwość ustalenia przez organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 

budżetowego.  

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zgromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie 

podstawowego rachunku bankowego gminy.  

W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów: 

1. w sprawie zamówienia publicznego; 

2. które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. 

Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 ustalony 

przez Radę Gminy Radziejowice obejmuje następujące zadania inwestycyjne i bieżące: 

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice za kwotę 6.150,00 zł; 

2. Projektowanie odcinków sieci wodociągowej za kwotę 10.000,00 zł; 

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizację zadania pn. Przebudowa drogi gminnej 

w m. Kamionka - Krze (ul. Alternatywy) za kwotę 5.000,00 zł; 

4. Budowa toalety dla potrzeb osób niepełnosprawnych w gminnym budynku Ośrodka Zdrowia 

w Radziejowicach za kwotę 42.999,16 zł; 

5. Budowa przedszkola w m. Radziejowice za kwotę 4.285.510,00 zł; 

6. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy 

Radziejowice, na których zamieszkują mieszkańcy za kwotę 182.508,77 zł; 

7. Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych za kwotę 3.136,50 zł. 

Na konieczność ustalenia wykazu wydatków niewygasających wpłynęły następujące czynniki: długi 

okres oczekiwania na udostępnienie materiałów z Powiatowego Państwowego Zasobu Geodezyjno-

Kartograficznego, co uniemożliwiło sporządzenie w terminie umownym map do celów projektowych 

/pkt. 1, 2, 3/; długi okresu oczekiwania na materiały budowlane, w tym na drzwi wejściowe do toalety 

/pkt 4/; przedłużające się procedury uzgodnień z PGE Dystrybucja w zakresie przebudowy sieci 

średniego napięcia, konieczności zmiany projektu w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz czas oczekiwania na przeniesienie urządzeń telekomunikacyjnych przez ORANGE z budynku 

byłej poczty /pkt.5/; rozliczenie faktury za grudzień 2019 r. dopiero po przekazaniu przez wykonawcę 

sprawozdania końcowego z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi /pkt. 

6/ oraz rozliczenie płatności po wpisaniu przedsięwzięcia na listę rankingową projektów wybranych 

do dofinansowania /pkt. 7/.  

Dlatego też, z przyczyn od nas niezależnych w/w zadania nie zostaną zakończone w bieżącym roku 

budżetowym. 

 

 

 

 


