UZASADNIENIE

Art. 263 ustawy o finansach publicznych dopuszcza mozliwo$¢ ustalenia przez organ stanowiacy
jednostki samorzadu terytorialnego wykazu wydatkéw, ktore nie wygasaja z uptywem roku
budzetowego.

Srodki finansowe na wydatki ujete w wykazie, zgromadzone beda na wyodrgbnionym subkoncie
podstawowego rachunku bankowego gminy.

W wykazie tym ujmuje si¢ wydatki zwigzane z realizacja umow:
1. w sprawie zamdwienia publicznego;
2. ktoére zostang zawarte w wyniku zakonczonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, w ktorym dokonano wyboru wykonawcy.

Wykaz i plan finansowy wydatkow, ktore nie wygasajg z uptywem roku budzetowego 2019 ustalony
przez Rad¢ Gminy Radziejowice obejmuje nastepujace zadania inwestycyjne i biezace:

1. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice za kwote 6.150,00 zt;

2. Projektowanie odcinkow sieci wodociagowej za kwote 10.000,00 zt;

3. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na realizacje zadania pn. Przebudowa drogi gminne;j
w m. Kamionka - Krze (ul. Alternatywy) za kwote 5.000,00 zt;

4. Budowa toalety dla potrzeb 0sob niepelnosprawnych w gminnym budynku Osrodka Zdrowia
w Radziejowicach za kwotg 42.999,16 zt;

5. Budowa przedszkola w m. Radziejowice za kwote 4.285.510,00 zt;

6. Odbior i zagospodarowanie odpadéw komunalnych z nieruchomosci na terenie gminy
Radziejowice, na ktorych zamieszkujg mieszkancy za kwote 182.508,77 zt;

7. Budowa Punktow Selektywnego Zbierania Odpadéw Komunalnych za kwote 3.136,50 zi.

Na konieczno$¢ ustalenia wykazu wydatkow niewygasajacych wptyngly nastepujace czynniki: dhugi
okres oczekiwania na udostgpnienie materialow z Powiatowego Panstwowego Zasobu Geodezyjno-
Kartograficznego, co uniemozliwito sporzadzenie w terminie umownym map do celéw projektowych
Ipkt. 1, 2, 3/; dhugi okresu oczekiwania na materiaty budowlane, w tym na drzwi wejsciowe do toalety
Ipkt 4/; przedtuzajace si¢ procedury uzgodnien z PGE Dystrybucja w zakresie przebudowy sieci
sredniego napigcia, koniecznosci zmiany projektu w zakresie przebudowy sieci kanalizacji sanitarne;j
oraz czas oczekiwania na przeniesienie urzadzen telekomunikacyjnych przez ORANGE z budynku
bytej poczty /pkt.5/; rozliczenie faktury za grudzien 2019 r. dopiero po przekazaniu przez wykonawce
sprawozdania koncowego z realizacji zadan z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi /pkt.
6/ oraz rozliczenie ptatnosci po wpisaniu przedsigwzigcia na liste rankingowa projektow wybranych
do dofinansowania /pkt. 7/.

Dlatego tez, z przyczyn od nas niezaleznych wW/w zadania nie zostang zakonczone w biezacym roku
budzetowym.



