UZASADNIENIE

Art. 263 ustawy o finansach publicznych dopuszcza mozliwos¢ ustalenia przez organ stanowiacy
jednostki samorzadu terytorialnego wykazu wydatkoéw, ktore nie wygasaja z uptywem roku
budzetowego.

Srodki finansowe na wydatki ujete w wykazie, zgromadzone beda na wyodrgbnionym subkoncie
podstawowego rachunku bankowego gminy.

W wykazie tym ujmuje si¢ wydatki zwigzane z realizacja umow:
1. w sprawie zamoOwienia publicznego;
2. ktoére zostang zawarte w wyniku zakonczonego postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, w ktérym dokonano wyboru wykonawcy.

Wykaz i plan finansowy wydatkéw, ktore nie wygasajg z uptywem roku budzetowego 2020 ustalony
przez Rad¢ Gminy Radziejowice obejmuje nastepujace zadania inwestycyjne i biezace:

Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice na kwote 55.350,00 zt;

Projektowanie odcinkéw sieci wodociagowej na kwotg 14.022,00 zt;

Projekt mostu ul. Mtynarska w m. Krzyzoéwka na kwote 56.810,00 zt;

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice dla

fragmentu miejscowosci Benenard oraz Krze Duze na taczng kwote 16.800,00 zi;

5. Opracowanie miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego gm. Radziejowice dla
fragmentu miejscowosci Korytow, Korytow A, Tartak Brzézki, Adamow Wies i Krze na
taczng kwote 65.070,00 zt;

6. Rozbudowa Szkoty Podstawowej im. J. Chelmonskiego w Kuklowce Radziejowickiej —
dobudowa 3 sal lekcyjnych i zaplecza szathiowo-sanitarnego na kwote 300.000,00 zt;

7. Budowa przedszkola w Radziejowicach na kwote 56.387,20 zt;

8. Wykonanie nasadzen zastgpczych za kwote 17.364,60 zt;

9. Zakup opraw oswietleniowych typu LED na kwote 17.598,89 zi.

el A

Na koniecznos$¢ ustalenia wykazu wydatkow niewygasajacych wplynely nastepujace czynniki: stan
epidemiczny spowodowany pandemig koronowirusa, tj. trudnosci w biezacej pracy nad dokumentacijg
projektowg spowodowane wydluzonym w czasie uzyskiwaniem uzgodnien w organach
administracyjnych i w PGE Dystrybucja /pkt. 1, 2, 3 i 9/, konieczno$¢ ponownego wylozenia
projektow planu do publicznego wgladu, przygotowania zmiany projektu miejscowego planu oraz
zmiany studium w zakresie strefy PU3 /pkt. 4 i 5/, brak mozliwosci zakonczenia inwestycji przed
konicem roku z uwagi na zakres i charakter rob6t budowlanych przewidzianych w podpisanych
umowach /pkt. 6 i 7/, nie sprzyjajace warunki atmosferyczne na wykonanie nasadzen zastepczych /pkt.
8.

Dlatego tez, z przyczyn od nas niezaleznych w/w zadania nie zostang zakonczone w biezacym roku
budzetowym.



